

2025年上半年考试论文试题和试题解析 (5月24日第1批)




淘宝 APP 扫码购课



微信公众号



野人老师抖音



野人老师小红书

论文题目：交付绩效域

子题目 1: 作为项目经理需重点关注哪些方面?

子题目 2: 结合项目按五大过程组顺序说明哪些绩效域与交付绩效协同, 写出相应协同目标。

子题目 3: 制定各过程组交付绩效测量指标。

明天考试的绩效域必须准备一下

本次字数要求是 2000-3500 字, 最多可以写 3500 字!

今年的题目比较偏, 也比较难, 特别是第 2、3 个问题, 没有标准答案, 只要写得言之成理即可! 本次阅卷会比较宽松, 只要坚持写完都有可能过!

下午论文: 交付绩效域专题思路

本题可采用应答式方法, 针对每个子题目, 都一段一段的对应的去回答。

子题目 1: 作为项目经理需重点关注哪些方面? (要围绕下面的 3 个绩效要点去写)

1. 价值的交付

如果项目所使用的开发方法支持在整个项目生命周期内发布可交付物, 在项目进展过程中就可以向干系人交付价值; 而在项目生命周期结束时才发布可交付物的项目, 则会在项目完成后产生价值。有的项目在项目结束后的一段时间内, 还可以继续获得价值

2. 可交付物

范围明确且相对稳定的项目, 通常会在项目初期与干系人合作, 启发并记录需求; 而有些项目, 开始时只有高层级的粗略的需求, 详细需求会在项目进展过程中逐步细化和明确; 还有一些项目会在项目工作进行期间不断提出新的需求。不管是什么类型的项目, 需求都有可能随着时间的推移而发生演变, 都需要对其进行管理。

(1) **需求启发**: 是指引导说出、产生或唤起干系人的需求, 包括记录相关需求并征得干系人同意。记录需求的要求包括: 清晰、可核实、一致性、完整、可跟踪。

(2) **不断演变和发现的需求**: 在采用迭代型、增量型或适应型开发方法的项目中, 需求一般不能预先明确定义, 可以使用原型、演示、故事板和模型等方法, 通过需求的演变, 让干系人“眼见为实”地制定需求。

(3) **管理需求**: 需求管理人员使用专用软件、待办事项列表、索引卡、需求跟踪矩阵等方法, 确保需求相对稳定, 并确保新的和不断变化的需求获得干系人的认同。

(4) **定义范围和管理变更**。随着需求被识别, 需要定义范围来满足需求。随着范围被定义, 还需要识别更多的需求, 因此, 与需求一样, 范围可以预先被定义好, 也可以随着时间的推移而演变, 或可以新发现。项目经理和团队可结合范围管理过程的相关要求对范围进行定义和管理。

3. 质量

质量聚焦于需要达到的绩效水平。与质量相关的成本由项目所在的组织承担。在项目管理中, 需要在质量和满足质量所付出的成本二者之间寻找平衡。

子题目 2: 结合项目按五大过程组顺序说明哪些绩效域与交付绩效协同, 写出相应协同目标。

结合项目按五大过程组顺序

说明绩效域与交付绩效域的协同及相应协同目标

1. 启动过程组

- 协同绩效域: 干系人绩效域
- 协同目标: 明确项目愿景和交付目标, 获得关键干系人对交付成果的共识

2. 规划过程组

- 协同绩效域: 规划绩效域
- 协同目标: 制定可测量的交付标准和验收准则, 建立交付基准

3. 执行过程组

- 协同绩效域: 团队绩效域、工作绩效域
- 协同目标: 确保资源有效配置, 按计划产出可交付成果

4. 监控过程组

- 协同绩效域: 测量绩效域、不确定性绩效域
- 协同目标: 跟踪交付进度和质量, 及时识别和应对交付风险

5. 收尾过程组

- 协同绩效域: 干系人绩效域
- 协同目标: 正式验收交付成果, 评估价值实现程度

子题目 3: 制定各过程组交付绩效测量指标。

制定各过程组交付绩效测量指标

1. 启动过程组指标:

项目章程批准及时率
关键干系人识别完整度

2. 规划过程组指标:

质量指标定义明确度

3. 执行过程组指标:

可交付成果按时完成率
质量检查一次通过率
资源利用率

4. 监控过程组指标:

进度偏差 (SV) 和成本偏差 (CV)
变更请求处理时效
风险应对措施有效性

5. 收尾过程组指标:
交付成果验收通过率
项目文档完整度
客户满意度评分

野人老师原创首发交付绩效域范文

某省能源集团是国内一流能源企业,其煤炭板块拥有煤炭购销、运输、调度、质检等 10 余家下属成员企业,业务覆盖全国大部分地区。为了提升煤炭板块整体的数字化信息化水平,实现煤炭产业链全流程跟踪和数字治企的目的,该集团规划了“智慧煤炭信息管理平台项目”并于 2024 年 2 月进行公开招标。我公司以 622.9 万元报价中标,其中软件系统建设 412.2 万元,相关硬件装备采购 210.7 万元,建设工期 12 个月。公司任命我担任项目经理,根据项目的特点,我组建了项目导向型团队,包含架构、产品、算法、开发、测试、CMO、QA 等 20 余人。搭建了一套“智慧煤炭”系统,项目于 2024 年 12 月上线试运行,于 2025 年 2 月验收交付。

“智慧煤炭”系统包括煤炭购销管理、运输调度管理、质量检测管理、价格指数管理和客服系统等 12 个子系统,包含功能点 455 个。本系统采用 Java 语言开发,使用 Spring Cloud Netflix 微服务架构来构建分布式的 B/S 应用;通过 Eureka 组件来实现服务注册与发现功能,Ribbon 组件来提供服务调用和客户端负载均衡算法,Hystrik 实现微服务的容错处理,避免在微服务架构中个别服务出现异常时引起的故障蔓延。Zuul 组件实现服务网关,使用 RESTful API 提供统一资源接口。服务器采用华为云。交付成果包括、智慧煤炭管理系统、数据资产大屏、数据分析大屏和可视化展示 APP、源代码以及其他组件及软件等,并提供必要培训。

本项目范围广、周期长,涉及煤炭业务细分专业众多,但其最终目的是满足甲方提升数字化信息化水平、实现全流程跟踪和数字治企的目标,因此做好交付绩效域工作显得尤为重要。本项目中我们采用了分阶段交付的交付节奏,分批次向用户交付价值,实现项目收益,并最终达成预期效果和业务目标。接下来我将结合项目实际,从价值交付、可交付物、质量三个方面阐述我是如何做好交付绩效域工作的。

一、作为项目经理需我重点关注了以下方面

1. 价值交付

价值交付即向用户交付价值,在项目的规划阶段我们对用户提升数字化信息化水平、实现全流程跟踪和数字治企的业务目标进行了明确,确定了实现煤炭购销、运输、调度、质检等业务的智能化管理,提升管理效率、降低运营成本的具体目标。之后我们确定了分阶段交付的交付节奏,首先是搭建好智慧煤炭信息管理平台,通过开发煤炭购销管理、运输调度管理等子系统,向客户交付实现 100%购销流程线上化,80%运输调度自动化,100%质检数据实时化的目标;之后通过大数据、机器学习和人工智能算法,将智慧煤炭信息管理系统打造成客户业务管理的智能中枢,向客户交付通过供应链智能预测实现库存优化,通过价格指数分析实现市场动态精准把握的目标。除此之外,我们还会在上述主要工作完成后,通过持续交付的方式,根据用户的需求,在合同范围内向用户提供各种智能决策服务,如自动诊断业务异常并指导管理人员处理问题的应急处理功能,根据业务数据自动生成运营计划和资源调配方案的生产管理功能,根据工作数据自动对人员进行考核评价的人员管理系统等,在项目后期和试运行阶段持续向用户交付价值。

2. 可交付物

可交付物即交付给客户的产品,反映了客户的需求、范围和质量要求。因此在可交付物上,我们要重点管理好需求和范围。项目中,我们组成了两个需求小组,分别对购销、运输、调度、质检四个业务的作业现场进行走访,与管理及作业岗位人员进行座谈,收集业务流程、组织结构、管理计划等相关信息,并征集了一线作业人员、基层部门和科室等管理人员对系统的期望和需求。我们将初步收集的需求分类整理后,利用墨刀制作了几组系统原型,并再次与甲方业务和管理代表组织了需求调研会,通过演示原型,进一步细化需求。经过多轮探讨,最终形成了需求文件和需求跟踪矩阵,并通过范围跟踪矩阵的更新来管理需求,需求文件经用户确认后为产品范围和项目范围的管理奠定基础。之后通过对需求进行详细的分析,经过多轮讨论,形成了本项目的项目范围说明书,确定了产品范围、验收标准和可交付成果等内容,与用户协商一致后,以此为基准,对项目进行范围管理。我们成立了以公司李副总、甲方王处长、项目管理部陈总、甲方购销业务部赵科长和我组成的 CCB, CCB 对项目范围和产品范围的变更进行决策。只有通过变更流程并且经 CCB 决策通过的范围变更,才允许实施。通过高绩效要点,使项目团队对用户的需求有着清晰地理解,也使可交付物符合用户的期望。

3. 质量

范围和需求聚焦于交付的内容,而质量则聚焦于需要达到的质量水平。在项目中质量不是越高越好,过高的质量会消耗更多的资金,但不会起到更好的效果。但质量也不能低于标准,低于标准可能会影响系统的使用。例如数据同步功能是智慧煤炭信息管理系统的重要支撑功能,主要是根据实时数据同步,保障各业务环节数据的一致性和准确性,当业务数据发生变更时,确保各子系统及时获取最新数据。该功能直接涉及业务正常运转,因此数据同步延迟指标十分重要,但更低的延迟要求也代表更高的投入。我们经过分析测试,客户业务对数据同步的容忍延迟为 5 秒,而实际业务场景中大部分数据变更对实时性要求并不苛刻。因此只要数据同步延迟不大于 3 秒,即可保障业务功能的使用,更低的延迟对业务效果并没有任何提升。经过讨论,在考虑安全冗余的情况下我们最终将数据同步延迟的指标制定为<1.5 秒,既不浪费资金,又可保障业务稳定。此外,我还深知预防重于检查的重要性,实际工作中预防的成本远远小于纠错的成本,因此我在项目中使用一部分资金邀请行业专家对团队成员进行煤炭业务知识的培训,组织团队成员到甲方现场学习业务流程,部分方案的决策上采用先测试后实施的方法,以减少项目可能出现的不一致成本,从而减少项目的整体质量成本。

二、8 大绩效域与交付绩效域的协同

在“智慧煤炭信息管理平台项目”实施过程中,交付绩效域,需与其他绩效域形成有效协同。

启动过程组中,交付绩效域与干系人绩效域和团队绩效域产生协同:通过识别某省能源集团煤炭板块,购销、运输、调度、质检等部门,的核心干系人需求,明确“智慧煤炭”系统数字化信息化、全流程跟踪、数字治企的交付目标;同时组建包含架构、产品、算法、开发、测试等 20 余人的项目导向型团队,确保项目交付方向,如子系统功能设计、技术选型与业务目标,提升管理效率、降低运营成本高度契合。

规划过程组中,交付绩效域与规划绩效域和开发方法和生命周期绩效域产生协同,规划绩效域通过制定煤炭购销管理、运输调度管理等 12 个子系统,含 455 个功能点的开发计划,明确 Spring Cloud Netflix 微服务架构的搭建步骤;开发方法和生命周期绩效域确定采用适应型与预测型相结合的混合开发模式,共同确保交付路径,如分阶段开发:先核心子系统,后智能算法模块清晰可行。

执行过程组中,交付绩效域与项目工作绩效和团队绩效域产生协同,项目工作绩效域通过建立敏捷开发流程和资源配置机制,华为云服务器部署、硬件装备采购,团队绩效域确保 20 余人团队,架构、开发、测试等角色的高效协作,直接推动核心交付工作:微服务架构搭建、

子系统功能开发、数据资产大屏与可视化 APP 设计, 实现“智慧煤炭”系统从技术框架到业务功能的落地。

监控过程组中, 交付绩效域与度量绩效域产生协同, 度量绩效域建立包含系统响应时间 ≤ 1.5 秒数据同步延迟、功能点完成率 100% 核心功能交付、可用率 $\geq 99.9\%$ 系统稳定性, 等关键指标的监控体系, 实时跟踪交付质量, 如代码测试覆盖率、数据错误率和进度, 如周度里程碑: 第 1-2 周完成架构设计, 第 3-10 周开发核心子系统, 确保项目按 12 个月工期、预算高质量交付。

收尾过程组中, 交付绩效域与干系人绩效产生协同, 通过干系人绩效域组织用户培训, 煤炭板块业务人员操作培训、管理人员数据分析培训和验收, 2023 年 2 月系统交付, 通过功能测试、压力测试、业务验证, 确保 12 个子系统、数据资产大屏、可视化 APP 等成果顺利移交, 获得甲方认可, 实现“智慧煤炭”系统价值的最终交付。

三、各过程组交付绩效测量指标

在“智慧煤炭信息管理平台项目”的 5 大过程组中, 针对不同过程组制定如下度量指标: 启动过程组: 聚焦能源集团煤炭板块干系人识别, 确保项目章程及时批复, 为“智慧煤炭”系统开发定调。

规划过程组: 围绕 455 个功能点, 12 个子系统的需求收集完整性, 制定微服务架构开发计划, 保障 12 个月工期内的阶段交付。

执行过程组: 子系统交付及时率: 按周度/月度里程碑, 如第 3-5 周开发 D 子系统, 第 6-10 周开发 E/F 子系统, 跟踪 12 个子系统交付, 确保 12 个月工期内系统逐步上线。通过 Java 代码正确率, 微服务组件开发质量, 确保系统技术实现符合设计要求, 支撑煤炭业务数字化。

监控过程组: 通过 SPI/CPI 监控进度与成本, 及时解决微服务容错、数据同步延迟等技术问题, 保障华为云服务器部署的系统稳定性。

收尾过程组: 验证交付的源代码、组件、软件等与合同约定完全匹配, 避免收尾阶段的结果遗漏。以能源集团用户满意度和干系人满意度为核心, 衡量项目最终交付成效。

过程组	核心目标	度量标准	期望值
启动过程组	项目章程编写及批复及时性	项目章程编写及批复时间	≤ 20 天
	干系人识别完整性	已识别干系人人数/总干系人人数	$\geq 90\%$
规划过程组	收集需求的完整性	已收集煤炭业务流程需求/实际需求	$\geq 95\%$
	技术架构设计完整性	编写项目管理计划的时间	≤ 15 天
	风险识别覆盖率	已识别技术风险+业务风险/总风险	$\geq 90\%$
执行过程组	代码正确率	正确 Java 代码/总代码数	$\geq 90\%$
	子系统交付及时率	按计划交付的子系统数量/总子系统数	$\geq 95\%$
监控过程组	数据错误率	煤炭业务数据错误数量/总数据量	$\leq 5\%$
	SPI (进度绩效指数)	EV/PV	$\geq 105\%$
	CPI (成本绩效指数)	EV/AC	$\geq 105\%$
收尾过程组	培训完成率	接受系统操作/管理培训的用户比例	$\geq 90\%$
	交付成果完整性	交付的系统、大屏、APP、源代码等成果与合同约定的匹配度	100%
	干系人满意度	净推荐值 (能源集团及下属成员企业对系统交付价值的推荐意愿)	100%

经过团队的共同努力, “智慧煤炭信息管理平台”项目于 2023 年 2 月通过甲方验收。系统实现了煤炭业务的智能化管理、数据实时分析、趋势智能预测等关键技术, 提高了煤炭产业

链运营效率和效益, 仅在试运行的两个月内, 就实现了业务管理由“人工管理”向“智能管理”的转变, 业务处理效率提高 30%, 数据错误率缩减 40%, 运营成本降低 25%, 受到了甲方的高度评价。此外, 得益于甲方在煤炭协会、物流行业会议等多个交流场合对本系统的介绍, 项目也迎来了多批次客人参观, 已有多家能源企业与我公司达成了合作意向。回顾整个项目过程, 做好交付绩效域的工作是项目成功的关键, 特别是清晰了解并管理客户的需求和期望, 通过价值交付, 实现客户的预期收益、预期成果和业务目标, 让客户对产品满意。当然, 我们也意识到我们仍有许多不足, 如在平衡质量和投入的成本方面做的还不够好, 当然我们也通过持续改进优化了该问题。这些经验和教训都是我职业生涯中的宝贵财富, 我将继续努力学习、实践, 为祖国的信息化建设贡献微薄之力。