

2023年下半年考试试题和试题解析 (11月5日第4批)

(由于机考后没有真题, 题目为野人老师根据学员回忆的考试知识点编的原创题目, 部分题目缺失, 正常考试是 75 个题)



试题 1-【2023 年下半年-第 1 题】

微信中语音转换为文字的功能, 主要应用了 () 技术。

- A. 虚拟现实 B. 专家系统 C. 自然语言处理 D. 大数据

【答案】C

【解析】P61。微信中语音转换文字的功能是基于自然语言处理 (NLP) 技术实现的。

自然语言处理 (Natural Language Processing, NLP) 是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文 OCR 等方面。

专家系统是一个智能计算机程序系统, 通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取等 6 个部分构成, 其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验, 它能够应用人工智能技术和计算机技术, 根据系统中的知识与经验, 进行推理和判断, 模拟人类专家的决策过程, 以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题。简而言之, 专家系统是一种模拟人类专家解决领域问题的计算机程序系统。

虚拟现实 (Virtual Reality, VR) 是一种可以创立和体验虚拟世界的计算机系统 (其中虚拟世界是全体虚拟环境的总称)。

大数据 (Big Data) 指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合, 是具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

综上, 本题选择 C 选项。

试题 2-【2023 年下半年-第 2 题】

() 不属于书面沟通的 5C 原则。

- A. 简洁的表述 (concise)
B. 可以证明的结论 (certification)
C. 连贯的思维逻辑 (coherent)
D. 清晰的目的和表述 (clarity)

【答案】B

【解析】P416。在编制书面或口头信息的时候, 应使用书面沟通的 5C 原则, 以减轻理解错误:

● 正确的语法和拼写 (Correctness): 语法不当或拼写错误会分散注意力, 甚至可能扭曲信息含义, 降低可信度。

- 简洁的表述 (Concise): 简洁且精心组织的信息能降低误解信息意图的可能性。
 - 清晰的目的和表述 (Clarity): 确保在信息中包含能满足受众需求与激发其兴趣的内容。
 - 连贯的思维逻辑 (Coherent): 写作思路连贯, 在整个书面文件中使用诸如“引言”和“小结”的小标题。
 - 善用控制语句和承接 (Controlling): 可能需要使用图表或小结来控制语句和思路的承接。
- 综上, 本题选择 B 选项。


试题 3-【2023 年下半年-第 3 题】

GB/T 28827.1《信息技术服务运行维护第 1 部分: 通用要求》定义的 IT 运维能力模型包含治理要求、运行维护服务能力体系和价值实现, 其中 () 为价值实现赋能。

- A. 用户需求 B. 治理要求 C. 战略要求 D. 运维服务能力体系

【答案】D

【解析】本题考查能力模型。P120。国家标准 GB/T 28827.1《信息技术服务运行维护第 1 部分通用要求》定义了 IT 运维能力模型, 该模型包含治理要求、运行维护服务能力体系和价值实现, 如下图所示。



试题 4-【2023 年下半年-第 4 题】

() 是解决所有索赔和争议的首选方法。

- A. 申诉 B. 谈判 C. 起诉 D. 替代争议解决方法 (ADR)

【答案】B

【解析】P490。如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见, 或对变更是否发生存在分歧, 那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔。如果不能妥善解决, 它们会成为争议并最终引发申诉。在整个合同生命周期中, 通常会按照合同条款

对索赔进行记录、处理、监督和管理。如果合同双方无法自行解决索赔问题,则可能不得不按合同中规定的程序,用替代争议解决方法(ADR)去处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。综上,本题选择B选项。

试题 5-【2023 年下半年-第 5 题】

规划绩效域中,可以应用()检查项目是否以有条理、协调一致的方式推进。

- A. 绩效偏差 B. 规划的详尽程度 C. 规划的充分性 D. 规划的整体性

【答案】A

【解析】P536。在项目整个生命周期过程中,项目经理和项目团队需要对规划绩效域的执行效果进行检查,确保其有效执行并实现预期目标,具体检查方法如下表所示。

预期目标	指标及检查方法
项目以有条理、协调一致的方式推进	绩效偏差:对照项目基准和其他度量指标对项目结果进行绩效审查表明项目正在按计划进行,绩效偏差处于临界值范围内
应用系统的方法交付项目成果	规划的整体性:交付进度、资金提供、资源可用性、采购等表明项目是以整体方式进行规划的,没有差距或不一致之处
对演变情况进行详细说明	规划的详尽程度:与当前信息相比,可交付物和需求的初步信息是适当的、详尽的;与可行性研究与评估相比,当前信息表明项目可以生成预期的可交付物和成果
规划投入的时间成本是适当的	规划适宜性:项目计划和文件表明规划水平适合于项目
规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的	规划的充分性:沟通管理计划和干系人信息表明沟通足以满足干系人的期望
可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整	可适应变化:采用待办事项列表的项目,在整个项目期间会对各个计划做出调整。采用变更控制过程的项目具有变更控制委员会,会议的变更日志和文档表明变更控制过程正在得到应用

试题 6-【2023 年下半年-第 6 题】

项目经理需在项目生命周期的(),针对项目干系人多样性的信息需求,制订有效的沟通管理计划。应该在()期间,定期审查本过程的成果并做必要修改,以确保其持续适用。

- A. 中期、项目后期 B. 前期、项目后期
C. 整个周期、项目中期 D. 早期、整个项目

【答案】D

【解析】P418 原话项目经理需在项目生命周期的早期,针对项目干系人多样性的信息需求,制订有效的沟通管理计划。应该在整个项目期间,定期审查本过程的成果并做必要修改,以确保其持续适用。例如,在干系人发生变化或每个新项目阶段开始时。

试题 7-【2023 年下半年-第 7 题】

项目评估的依据主要包括:项目建议书及其批准文件、()报送组织的申请报告及主管部门的初审意见、项目关键建设条件和工程等的协议文件、必需的其他文件和资料等。

- A. 需求调研报告 B. 绩效测量报告
C. 成本预测报告 D. 项目可行性研究报告

【答案】D

【解析】P234。项目评估的依据主要包括:①项目建议书及其批准文件;②项目可行性研究报告;③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见;④项目关键建设条件和工程等的协议文件;

⑤必需的其他文件和资料等。综上, 本题选择 D 选项。

试题 8-【2023 年下半年-第 8 题】

某跨国企业需要建设覆盖多个国家的人力资源系统, 项目经理在规划系统建设时对系统覆盖多个国家的文化规范、语言、时区等问题进行了充分的调研, 确保了该系统满足管理需要, 这是价值驱动的项目管理原则中 () 原则的体现。

- A. 展现领导力行为 B. 驾驭复杂性
C. 为实现目标而驱动变革 D. 促进干系人参与

【答案】B

【解析】本题考查驾驭复杂性。P210。项目团队通常无法预见复杂性的出现, 因为复杂性是风险、依赖性、事件或相互关系等许多因素交互形成的。很难分离出造成复杂性的特定原因。常见的复杂性来源包括:

●人类行为: 人类行为包括人的行为、举止、态度和经历, 以及它们之间的相互作用。主观因素的引入也会使人类行为的复杂性加深。位于偏远地区的干系人可能地处不同的时区, 讲不同的语言, 遵守不同的文化规范。

●系统行为: 系统行为是项目要素内部和项目要素之间动态地相互依赖与交互的结果。例如, 不同技术系统的集成可能会增加复杂性, 项目系统各组件之间的交互也可能导致相互关联的风险, 造成新的不可预见的问题。

●不确定性和模糊性: 不确定性是缺乏对问题、事件、目标路径和解决方案的理解和认识而导致的一种状态, 是超出了现有的知识或经验的新因素引起的。模糊性是一种不清晰、不知道会发生什么情况或无法理解某种情况的状态。选项众多或不清楚哪个是最佳选项都会导致模糊性。不清晰或误导性事件、新出现的问题或主观情况也会导致模糊性。在复杂的环境中, 不确定性和模糊性往往混合在一起, 导致其对项目影响概率和可能性难以确定。

●技术创新: 技术创新包括产品、服务、工作方式、流程、工具、技术、程序等的颠覆性创新。创新有助于项目产生新的解决方案, 但新技术带来的不确定性也可能导致项目混乱, 从而增加复杂性。

综上, 本题选择 B 选项。

试题 9-【2023 年下半年-第 9 题】

OPM 方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、技术、() 所构成的体系。

- A. 程序和规则 B. 技术和规范 C. 流程和管理 D. 过程和定义

【答案】A

【解析】P585, OPM 方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、技术、程序和规则所构成的体系。

试题 10-【2023 年下半年-第 10 题】

车联网系统是一个“端、管、云”三层体系。其中 () 解决互联互通问题, () 是多源海量信息的汇聚。

- A. 云系统、端系统 B. 端系统、云系统 C. 端系统、管系统 D. 管系统、云系统

【答案】D

【解析】P11。车联网 (Internet of Vehicles, IoV) 系统是一个“端、管、云”三层体系。

(1) 端系统。端系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息, 感知行车状态与环境; 是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端; 同时还是让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标识等能力的设备。

(2) 管系统。管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通, 实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信与漫游, 在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性, 同时它是公网与专网的统一体。

(3) 云系统。车联网是一个云架构的车辆运行信息平台, 它的生态链包含了 ITS、物流、客货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4S 店、车管、保险、紧急救援、移动互联网等, 是多源海量信息的汇聚, 因此需要虚拟化、安全认证、实时交互、海量存储等云计算功能, 其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用的复合体系。

试题 11-【2023 年下半年-第 11 题】

() 是指当有新版本发布的时候, 先少量用户使用新版本, 并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题, 就及时处理并重新发布; 如果一切正常, 就稳步地将新版本适配给所有的用户。

- A. 蓝绿部署 B. 金丝雀部署 C. 虚拟机部署 D. 持续部署

【答案】B

【解析】本题考查部署交付的知识, P143。蓝绿部署是指在部署的时候准备新旧两个部署版本, 通过域名解析切换的方式将用户使用环境切换到新版本中, 当出现问题的时候, 可以快速地将用户环境切回旧版本, 并对新版本进行修复和调整。

金丝雀部署是指当有新版本发布的时候, 先让少量用户使用新版本, 并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题, 就及时处理并重新发布; 如果一切正常, 就稳步地将新版本适配给所有的用户。

后来逐渐发展为虚拟机部署, 在虚拟机上借助流程化的部署能较好地构建软件环境, 但是第三方依赖库的重构不稳定为整体部署带来了困难。

试题 12-【2023 年下半年-第 12 题】

适用于监督干系人参与过程的数据表现技术是 ()。

- A. 沟通技能 B. 根本原因分析 C. 干系人参与度评估矩阵 D. 干系人分析技术

【答案】C

【解析】P516。适用于监督干系人参与过程的数据表现技术主要是干系人参与度评估矩阵。使用干系人参与度评估矩阵来跟踪每个干系人参与水平的变化, 对干系人参与加以监督。适用于监督干系人参与过程的数据分析技术主要包括: 备选方案分析、根本原因分析、干系人分析。

试题 13-【2023 年下半年-第 13 题】

项目管理信息系统包括 () 软件, 用于监督资源的使用情况, 协助确保合适的资源适时、适地用于合适的活动。

- A. 资源管理或进度计划 B. CRM 系统
C. 采购系统或智能分析 D. BOM 系统

【答案】A

【解析】P410。项目管理信息系统可包括资源管理或进度计划软件, 用于监督资源的使用情况, 协助确保合适的资源适时、适地用于合适的活动。

试题 14-【2023 年下半年-第 14 题】

功能配置审计内容包含: ()。

- ①交付配置项是否存在
②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

- ③配置项中是否包含了所有必须的项目
 ④配置项的开发已圆满完成
 ⑤配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

A. ②④⑤ B. ①③④ C. ①②④⑤ D. ②③④

【答案】A

【解析】P563。功能配置审计是审计配置项的一致性(配置项的实际功效是否与其需求一致),具体验证主要包括:①配置项的开发已圆满完成;②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征;③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。

试题 15-【2023 年下半年-第 15 题】

() 估算方法将以往类似项目的相关信息作为估算未来项目的基础,是一种快速估算方法,适用于项目经理只能识别 WBS 的几个高层级的情况。

A. 类比 B. 基线 C. 自下而上 D. 参数

【答案】A

【解析】P394。类比估算将以往类似项目的资源相关信息作为估算未来项目的基础。这是一种快速估算方法,适用于项目经理只能识别 WBS 的几个高层级的情况。(A 选项)

自下而上估算是首先对团队和实物资源在活动级别上进行估算,然后汇总成工作包、控制账户和总体项目层级上的估算。(C 选项)

参数估算基于历史数据和项目参数,使用某种算法或历史数据与其他变量之间的统计关系,来计算活动所需的资源数量。(D 选项)

没有基线估算这种方法。(B 选项)

试题 16-【2023 年下半年-第 16 题】

与项目有关的质量成本(COQ)包含以下一种或多种成本:()、评估成本、失败成本(内部/外部)。

A. 纠错成本 B. 开发成本 C. 测试成本 D. 预防成本

【答案】D

【解析】P365。质量成本:与项目有关的质量成本(COQ)包含以下一种或多种成本:①预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务低劣所带来的成本。②评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的成本。③失败成本(内部/外部)。因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的成本。

试题 17-【2023 年下半年-第 17 题】

甲公司对某投资项目进行评估,投入 100 万元,10%概率获得利润 150 万元,55%的概率获得利润 200 万元,20%的概率获得利润 280 万元,10%的概率不赔不赚,5%的概率亏 300 万元。则项目的投资回报率为()。

A. 266 B. 2.66 C. 166 D. 1.66

【答案】D

【解析】项目预期收益: $150 \times 10\% + 200 \times 55\% + 280 \times 20\% + 0 \times 10\% + (-300) \times 5\% - 100 = 166$ (万元)
 投资回报率 $ROI = 166 / 100 = 1.66$ 。

试题 18-【2023 年下半年-第 18 题】

整体项目风险应对策略不包括()。

A. 开拓 B. 接受 C. 上报 D. 转移或分享

【答案】C

【解析】P459。风险应对措施的实施不应只针对单个项目风险，还应针对整体的项目风险。用于应对单个项目风险的策略也适用于整体项目风险：

(1) 规避。如果整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用规避策略。此策略涉及采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并将项目拉回到临界值以内。

(2) 开拓。如果整体项目风险有显著的正面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用开拓策略。此策略涉及采取集中行动，获得不确定性对整体项目的正面影响。

(3) 转移或分享。如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理。若整体项目风险是负面的，就需要采取转移策略，这可能涉及支付风险费用；如果整体项目风险高度正面，则由多方分享，以获得相关收益。

(4) 减轻或提高。本策略涉及变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性。减轻策略适用于负面的整体项目风险，而提高策略则适用于正面的整体项目风险。减轻或提高策略包括重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间等。

(5) 接受。即使整体项目风险已超出商定的临界值，如果无法针对整体项目风险采取主动的应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展。接受策略又分为主动接受策略和被动接受策略。最常见的主动接受策略是为项目建立整体应急储备，包括预留时间、资金或资源，以便在项目风险超出临界值时使用；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对整体项目风险的级别进行审查，确保其未发生重大改变。

试题 19-【2023 年下半年-第 19 题】

识别项目干系人管理过程在（ ）可以重复开展。

①每个阶段开始时②项目出现重大变化时③进行可行性研究时④组织出现重大变化时⑤编制项目章程时

- A. ③④⑤ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

【答案】D

【解析】P505。识别干系人管理过程通常在编制和批准项目章程之前或同时首次开展，之后在项目生命周期过程中必要时重复开展，至少应在每个阶段开始时，以及项目或组织出现重大变化时重复开展。每次重复开展识别干系人管理过程，都应通过查阅项目管理计划组件及项目文件，来识别有关的项目干系人。

试题 20-【2023 年下半年-第 20 题】

某企业新研发的产品要投入市场，有三种价格方案 ABC，预估每种价格方案的三种销售状态，根据同类产品的销售经验，算出三种价格方案下三种销售状态的收益值如表所示，该企业根据后悔值决策标准，应选择（ ）方案。

价格方案	收益值（万元）		
	销路较好	销路一般	销路较差
A 方案	34	25	22
B 方案	30	30	24
C 方案	26	28	26

- A. B 方案 B. B 方案或 C 方案 C. C 方案 D. A 方案

【答案】A

【解析】P490。本题考查最大最小值法，可按照如下步骤计算：

1. 计算每个方案在各种情况下的后悔值；（后悔值=各个方案在该情况下该方案的收益），先用每列最大值减去本身的数字，形成新的矩阵，如下：

价格方案	收益值（万元）			每行最大值
	销路较好	销路一般	销路较差	
A 方案	0	5	4	5
B 方案	4	0	2	4
C 方案	8	2	0	8

2. 找出各方案的最大后悔值；求得每行的最大值

3. 选择最大后悔值中的最小方案作为最优方案。再从每行最大值这一列中看最小值。是 4，对应 B 方案。

试题 21-【2023 年下半年-第 21 题】

项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与（）合作编制。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。

A. 发起机构 B. 评估机构 C. 客户 D. 干系人

【答案】A

【解析】P242。项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。项目章程一旦被批准，就标志着项目的正式启动。

试题 22-【2023 年下半年-第 22 题】

下列哪一个不是建立 IT 治理机制的原则（）。

A. 公平 B. 透明 C. 简单 D. 适合

【答案】A

【解析】P72，建立 IT 治理机制的原则包括：1) 简单。机制应该明确地定义特定个人和团体所承担的责任和目标。2) 透明。有效的机制依赖于正式的程序。对于那些被治理决策所影响或是想要挑战治理决策的人来说，机制如何工作是需要非常清晰的。3) 适合。机制鼓励那些处于最佳位置的个人去制定特定的决策。

试题 23-【2023 年下半年-第 23 题】

在交付绩效域，为了有效执行项目交付工作，项目经理需要重点关注的内容包括：（）。

①可交付物 ②价值的交付 ③质量 ④规划 ⑤预算

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②③④⑤ D. ①②④

【答案】B

【解析】P540。在项目整个生命周期过程中，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。综上所述，①②③是正确的，选择 B 选项。

试题 24-【2023 年下半年-第 24 题】

（）的作用是识别无效过程和导致质量低劣的原因。

A. 规划质量 B. 控制质量 C. 评估质量 D. 管理质量

【答案】D

【解析】P368。管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用：

①提高实现质量目标的可能性; ②识别无效过程和导致质量低劣的原因; ③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。

试题 25-【2023 年下半年-第 25 题】

() 不属于项目进度计划的图形表示方式。

- A. 横道图 B. 矩阵图 C. 项目进度网络图 D. 里程碑图

【答案】B

【解析】 P323。项目进度计划可以是概括的或详细的。虽然项目进度计划可用列表形式, 但图形方式更直观, 可以采用的图形方式包括: 横道图、里程碑图、项目进度网络图。

试题 26-【2023 年下半年-第 26 题】

关于项目的描述, 不正确的是: ()。

- A. 项目的需求不复存在, 是项目宣告结束的情况之一
B. 实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果
C. 可交付成果可能会在项目终止后依然存在
D. 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的周期性工作

【答案】D

【解析】 P184。项目可宣告结束的情况主要包括: 达成项目目标; 不能达到目标; 项目资金耗尽或不再获得资金支持; 对项目的需求不复存在; 无法获得所需的人力或物力资源; 出于法律或其他原因终止项目等。(A 选项正确)

实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果。(B 选项正确)

虽然项目是临时性工作, 但其可交付成果可能会在项目终止后依然存在。(C 选项正确)

项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。(D 选项错误)

试题 27-【2023 年下半年-第 27 题】

() 确立代码与事物或概念之间的一一对应关系, 以保证数据的准确性和相容性, 为信息集成与资源共享提供良好的基础。

- A. 元数据标准化 B. 数据元标准化
C. 数据模式标准化 D. 数据分类与编码标准化

【答案】D

【解析】 P153。数据分类与编码标准化是简化信息交换、实现信息处理和信息资源共享的重要前提, 是建立各种信息管理系统的重要技术基础和信息保障依据。通过分类与编码标准化, 可以最大限度地消除对信息命名、描述、分类和编码的不一致造成的混乱、误解等现象, 可以减少信息重复采集、加工、存储等操作, 使事物的名称和代码的含义统一化、规范化, 确立代码与事物或概念之间的一一对应关系, 以保证数据的准确性和相容性, 为信息集成与资源共享提供良好的基础。

试题 28-【2023 年下半年-第 28 题】

() 不属于实施采购的工具与技术

- A. 自制外购分析 B. 数据分析 C. 人际关系与团队技能 D. 广告

【答案】A

【解析】 P485。实施采购过程中会用到的工具与技术包括: 专家判断、广告、投标人会议、数据分析、人际关系与团队技能。

试题 29-【2023 年下半年-第 29 题】

关于项目整合管理的描述, 不正确的是 ()

- A. 项目整合管理由项目经理负责, 项目经理负责整合所有其他知识领域的成果, 并掌握项目总体情况
- B. 项目整合管理的责任可由项目经理授权或转移
- C. 执行项目整合时项目经理承担双重角色
- D. 项目整合是项目经理的一项关键技能

【答案】B

【解析】P236, 项目整合管理由项目经理负责, 项目经理负责整合所有其他知识领域的成果并掌握项目总体情况。项目整合管理的责任不能被授权或转移, 项目经理必须对整个项目承担最终责任。整合是项目经理的一项关键技能。执行项目整合时项目经理承担双重角色: 组织层面上, 项目经理扮演重要角色, 与项目发起人携手合作, 了解战略目标并确保项目目标和成果与项目组合、项目集以及业务领域保持一致。项目经理以这种方式有助于项目的整合与执行。在项目层面上, 项目经理负责指导团队关注真正重要的事务并协同工作。为此, 项目经理需要整合过程、知识和人员。

试题 30-【2023 年下半年-第 30 题】

项目进度管理过程中, 可用于控制进度过程的数据分析技术包括 ()。

- A. 蒙特卡洛分析
- B. 计划评审技术 (PERT)
- C. 参数估算
- D. 挣值分析

【答案】D

【解析】P328。可用作控制进度过程的数据分析技术主要包括: 挣值分析、迭代燃尽图、绩效审查、趋势分析、偏差分析、假设情景分析。

试题 31-【2023 年下半年-第 31 题】

() 不属于项目建议书的核心内容

- A. 项目的必要性
- B. 初步可行性研究
- C. 项目的市场预测
- D. 项目建设必需的条件

【答案】B

【解析】P226

项目建议书应该包括的核心内容有 :

项目的必要性;

项目的市场预测

项目预期成果 (如产品方案或服务) 的市场预测;

项目建设必需的条件。

试题 32-【2023 年下半年-第 32 题】

() 是开展数字化转型的重要基石。组织可以利用 () 的价值支持新的业务模式、改进产品和服务等。

- A. 数字化产品、数据技术
- B. 数据、数据
- C. 数字化人才、数据技术
- D. 新技术、数据

【答案】B

【解析】P659。数据是开展数字化转型的重要基石, 组织可以利用数据的价值来释放新机遇, 包括支持新的业务模式、改进产品和服务等。

试题 33-【2023 年下半年-第 33 题】

在监控项目工作过程中,当遇到变更请求时,为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致,而进行的有目的的活动属于()。

- A. 缺陷补救 B. 评审措施 C. 纠正措施 D. 预防措施

【答案】C

【解析】变更请求一般包括

- 纠正措施:为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致,而进行的有目的的活动。
- 预防措施:为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划,而进行的有目的的活动。
- 缺陷补救:为了修正不一致产品或产品组件而进行的有目的的活动。
- 更新:对正式受控的项目文件或计划进行变更,以反映修改、增加的意见或内容

试题 34-【2023 年下半年-第 34 题】

高风险的产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险,可采用()开发方法,新药开发项目可能会进行(),临床前建议、第 1 阶段临床试验结果、第 2 阶段临床试验结果、第 3 阶段临床试验结果、注册和上市,按照顺序进行交付。

- A. 混合型、多次交付 B. 混合型、定期交付
C. 预测型、多次交付 D. 适应型、持续交付

【答案】C

【解析】P527。某些高风险产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险,可适当采用预测型方法,通过模块化构建、调整设计和开发,从而降低风险。

一个项目可能包含多个组件,这些组件会在整个项目期间的不同时间交付,因此有些项目会进行多次交付。例如,新药开发项目可能会进行多次交付:临床前建议、第 1 阶段临床试验结果、第 2 阶段临床试验结果、第 3 阶段临床试验结果、注册和上市,在此示例中,交付是按顺序进行的。

定期交付与多次交付非常相似,但定期交付是按固定的交付计划进行,例如每月或每两个月交付一次。新的软件应用程序可能每两周进行一次内部交付,然后定期向市场发布。

持续交付是将项目特性增量交付给客户,通常通过使用小批量工作和自动化技术完成。

混合型开发方法是适应型方法和预测型方法的结合体,该方法中预测型方法的要素和适应型方法的要素均会涉及。混合型方法的适应性比预测型方法强,但比纯粹的适应型方法的适应性弱。当需求存在不确定性或风险时,这种开发方法非常有用。当可交付物可以模块化时,或者由不同项目团队开发可交付物时,混合型方法也非常适用。混合型方法通常使用迭代型方法或增量方法。

适应型方法在项目开始时确立了明确的愿景,之后在项目进行过程中在最初已知需求基础上,按照用户反馈环境或意外事件来不断完善、说明、更改或替换。当需求面临高度的不确定性和易变性,且在整个项目期间不断变化时,适合采用适应型方法。

综上所述,本题参考答案为 C 选项。

试题 35-【2023 年下半年-第 35 题】

由客户或者发起人正式签字批准的文件是()。

- A. 核实的可交付成果 B. 工作绩效信息
C. 验收的可交付成果 D. 可交付成果

【答案】C

【解析】P292。符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。

试题 36-【2023 年下半年-第 36 题】

项目预算与成本基准之间的差额是 ()。

- A. 应急储备 B. 应付未付的成本 C. 管理储备 D. 应收未收的收入

【答案】C

【解析】项目预算=成本基准+管理储备。

试题 37-【2023 年下半年-第 37 题】

关于项目知识管理的描述, 不正确的是 ()

- A. 项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识过程的输入
B. 知识管理最重要的环节是营造相互信任的氛围
C. 知识管理需在整个项目期间开展
D. 先进的虚拟互动技术最有利于建立知识管理所需的信任关系

【答案】D

【解析】P257, 面对面互动最有利于建立知识管理所需的信任关系。信任关系建立后可以用虚拟互动来维护这种信任关系。

试题 38-【2023 年下半年-第 38 题】

() 不属于应用集成的技术要求。

- A. 系统中应用分布的透明性
B. 应用间数据的存储
C. 分布式环境中应用的可移植性
D. 应用间的互操作性

【答案】B

【解析】P169. 对应用集成的技术要求大致有: 具有应用间的互操作性; 具有分布式环境中应用的可移植性; 具有系统中应用分布的透明性。

试题 39-【2023 年下半年-第 39 题】

在进行成本估算时, () 不是直接成本。

- A. 项目人员的工资 B. 项目所用的材料 C. 电费 D. 分包商的费用

【答案】C

【解析】P336, 电费为各个项目分摊的费用, 所以不属于直接成本。直接成本: 直接可以归属于项目工作的成本为直接成本, 如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等

试题 40-【2023 年下半年-第 40 题】

() 不属于项目组合规划阶段的活动

- A. 识别项目组合组件
B. 识别项目组合及组件间的依赖关系
C. 确定衡量成功的项目组合标准
D. 项目组合组件的优先排列顺序

【答案】A

【解析】P579, 项目组合规划阶段的主要活动包括

1. 项目组合组件范围和管理;
2. 执行组件所需的预算;
3. 项目组合及组件间的依赖关系识别;

4. 风险和问题的识别与应对计划;
 5. 资源需求;
 6. 项目组合组件的优先排列顺序;
 7. 治理机构、发起人和干系人责任的确认;
 8. 用来衡量成功的项目组合标准;
 9. 产品或服务的需求与规范。
- 识别项目组合组件, 属于启动阶段的活动。

试题 41-【2023 年下半年-第 41 题】

一位软件工程师在进行软件项目持续时间估算时, 按照“代码行”为单位进行估算, 采用的估算是方法是 ()。

- A. 三点估算 B. 类比估算 C. 参数估算 D. 专家判断

【答案】C

【解析】这是基于项目的某些参数来估算项目持续时间的方法。题目中明确提到了“按照‘代码行’为单位进行估算”, 这正是基于一个参数(即代码行)来进行的估算, 所以 C 选项符合题目的描述。

试题 42-【2023 年下半年-第 42 题】

() 可以度量项目的生产率, 可以对照计划跟踪已完成的工作量, 显示剩余工作的数量或已减少的风险的数量

- A. 仪表盘 B. 燃烧图 C. 气泡图 D. 任务板

【答案】B

【解析】P548: 燃烧图。燃烧图(包括燃起图或燃尽图)用于显示项目团队的“速度”, 此“速度”可度量项目的生产率。燃起图可以对照计划, 跟踪已完成的工作量, 燃尽图可以显示剩余工作(例如采用适应型方法的项目中的故事点)的数量或已减少的风险的数量。

试题 43-【2023 年下半年-第 43 题】

在制定预算的过程中, 项目的总成本为 100 万, 项目团队把预算确定为 95 万, 这种估算为 ()

- A. 概率估算 B. 确定性估算 C. 粗略量级估算 D. 自下而上估算

【答案】B

【解析】P534, 概率估算: 概率估算包括一定区间内的估算以及该区间内的相关概率, A 不正确。

确定性估算: 也称为点估算, 表示为一个数字或金额, 如 36 个月。所以 B 正确。

粗略量级估算: 其区间为-25%~+75%, 启动阶段的估算方法, C 不正确。

自下而上估算, 是从下而上进行汇总。D 也不正确。

试题 44-【2023 年下半年-第 44 题】

在管理沟通过程中, 某项目经理认为所谓的激烈的权力游戏、控制战术和冲突管理与自己的工作毫无关联, 则他缺少人际关系交往中的 ()。

- A. 文化意识 B. 积极倾听 C. 政策意识 D. 人际交往

【答案】D

【解析】P426: 适用于管理沟通过程的人际关系与团队技能主要包括:

- 积极倾听: 包括告知已收到、澄清与确认信息、理解, 以及消除妨碍理解的障碍。
- 冲突管理: 采用特定方式对冲突进行管理。

- 文化意识:理解个人、群体和组织之间的差异,并据此调整项目的沟通策略。
- 会议管理:采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标。规划会议时的一般步骤包括:①准备并发布会议议程(其中包含会议目标);②确保会议在规定的时间内开始和结束;③确保适当参与者受邀并出席;④切题;⑤处理会议中的期望、问题和冲突;⑥记录所有行动以及所分配的行动责任人。
- 人际交往:通过与他人互动交流信息,建立联系。人际交往有利于项目经理及其团队通过非正式组织解决问题,影响干系人的行动,以及提高干系人对项目工作和成果的支持,从而改善绩效。
- 政策意识:有助于项目经理在项目期间引导干系人参与,以保持干系人的支持文化意识:主要考虑的是文化差异。

A. 文化意识:这是对文化、习俗和价值观的认知和理解。与题干中的权力游戏、控制战术和冲突管理没有直接关联。

B. 积极倾听:这是一种良好的沟通技巧,表示倾听他人的观点和意见。但与题干中描述的场景也没有直接联系。

C. 政策意识:这是对国家、组织或团体的政策的认知和理解。虽然在一定程度上与项目管理相关,但并不是与题干中描述的权力游戏、控制战术和冲突管理直接对应的。

D. 人际交往:这涉及到与人打交道、处理人际关系的能力,包括处理权力游戏、控制战术和冲突管理等。这正是题干中项目经理所缺少的能力。所以选择 D。

试题 45-【2023 年下半年-第 45 题】

() is the hierarchical breakdown of the entire scope of work by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables, It provides detailed deliverable, activity, and scheduling information about each component in the work breakdown structure.

- A. OLA B. SLA C. SOP D. WBS

【答案】D

【解析】() 是项目团队为实现项目目标和创建所需的可交付成果而对整个工作范围进行的分层分解。它提供了关于工作分解结构中每个组件的详细可交付成果、活动和日程安排信息。

- A. OLA B. SLA C. SOP D. WBS

试题 46-【2023 年下半年-第 46 题】

() is about stakeholders, It is based on three variables: power to inference, legitimacy of the stakeholders relationships with the project, and the urgency of the stakeholders claim on the project for stakeholder engagement.

- A. The SPACE Matrix B. The PEST Model
C. The SWOT Analysis D. The Salience Model

【答案】D

【解析】P508。() 是用来给干系人分类的,主要基于三个变量:评估干系人的权力、参与项目的干系人的合法性、干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注的紧迫性。

- A. 空间矩阵 B. PEST 模型 C. SWOT 分析 D. 凸显模型

凸显模型通过评估干系人的权力(职权级别或对项目成果的影响能力)、紧迫性(因时间约束或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注)和合法性(参与的适当性),对干系人进行分类。

试题 47-【2023 年下半年-第 47 题】

某商店打算经销一种商品，其进货单价为 20 元，销售价为 25 元。如果每周进货商品本周内售不完，则每件损失 5 元。假定根据已往的统计资料估计，每周销售 10 件、20 件、30 件、40 件的概率分别为 0.1、0.3、0.5、0.1，试给出决策。问：商店的经理怎样进货才能使利润最大（进货方案也分进货 10 件、20 件、30 件、40 件 4 种）。

A. 10 件 B. 20 件 C. 30 件 D. 40 件

【答案】C

【解析】设这个问题的未来状态 θ_j ($j=1, 2, 3, 4$) 是销售量，其值分别为 10, 20, 30, 40，经理的方案，即每周进货量，也是 10, 20, 30, 40。对于每种方案可以得出在不同状态下的结果值，即利润。例如，当选择每周进货量为 30 件，而销量为 20 件时

$$V_{32} = 20 * (25 - 20) - 5 * (30 - 20) = 50$$

由题设条件可列决策表如下表所示。

下表决策表（期望值决策法）

(单位：元)

进货量	利润				$E(\alpha_i)$
	结果状态 θ_1 (销 10 件) 概率	结果状态 θ_2 (销 20 件) 概率	结果状态 θ_3 (销 30 件) 概率	结果状态 θ_4 (销 40 件) 概率	
	0.1	0.3	0.5	0.1	
方案 α_1 (进 10 件)	50	50	50	20	50
方案 α_2 (进 20 件)	0	100	100	100	90
方案 α_3 (进 30 件)	-50	50	150	150	100
方案 α_4 (进 40 件)	-100	0	100	200	60

因此，由期望值决策法可知最优方案为每周进货 30 件。