

2023年下半年案例分析试题和试题解析 (10月29日第2批)



淘宝 APP 扫码购课



微信公众号



野人老师抖音



野人老师小红书

【2023 年 11 月 (第 2 批次) 试题一】

目前无背景文字部分, 根据野人老师学员的回忆, 案例分析考察的内容为:

考察领域: 干系人、沟通

【问题 1】从干系人和沟通来说明上边那段话里有什么问题

【问题 2】画干系人登记册

【问题 3】五个判断题

【参考答案】

【问题 1】由于本题目目前没有背景部分, 答案略

【问题 2】

干系人登记册是识别干系人过程的主要输出, 记录已识别干系人的信息, 主要包括:

- 身份信息: 姓名、组织职位、地点、联系方式, 以及在项目中扮演的角色。
- 评估信息: 主要需求、期望、影响项目成果的潜力, 以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。
- 干系人分类: 用内部或外部, 作用、影响、权力或利益, 上级、下级、外围或横向, 或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。

【问题 3】由于本题目目前没有背景部分, 答案略

【2023 年 11 月 (第 2 批次) 试题二】

计算题:

题目给了一个双代号时标网络图

【问题 1】这个叫什么图, 总工时和关键路径是什么?

【问题 2】需要多少人

【问题 3】求 BAC

【问题 4】求 CV 和 SV

【问题 5】求当前的情况, 需要采取什么措施。缩短工期的办法

【参考答案】

【问题 1-4】由于本题目目前没有背景部分, 答案略

【问题 5】缩短工期的办法:

- ①赶工, 投入更多的资源或增加工作时间, 以缩短关键活动的工期。
- ②快速跟进, 并行施工, 以缩短关键路径的长度。

- ③使用高素质的资源或经验更丰富的人员。
- ④减小活动范围或降低活动要求。
- ⑤改进方法或技术, 以提高生产效率。
- ⑥加强质量管理, 及时发现问题, 减少返工, 从而缩短工期

【2023 年 11 月 (第 2 批次) 试题三】

目前无背景文字部分, 根据野人老师学员的回忆, 案例分析考察的内容为:

一段项目描述, 第一阶段失败了

【问题 1】项目交付为什么失败了

【问题 2】问一般什么情况下选择使用工料合同, 这个项目为什么选择了工料合同

【问题 3】想要使项目顺利交付, 应该怎么做 (大概是这意思)

【问题 4】是一个多选题, 三个选项哪些活动属于采购管理的哪个过程, 还需进行什么采购活动完善公司采购制度

【参考答案】

【问题 1】由于本题目前没有背景部分, 答案略

【问题 2】工料合同是指按项目工作所花费的实际工时数和材料数, 按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准进行付款。这类合同适用于工作性质清楚、工作范围比较明确, 但具体的工作量无法确定的项目。在这种合同下, 买方承担中等程度的成本风险, 即承担工作量变动的风险; 而卖方则承担单价风险。因此, 工料合同在金额小、工期短、不复杂的项目上可以有效使用, 但在金额大、工期长的复杂项目上不适用。

工料合同是兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型基金合同。在不能很快编写出准确工作说明书的情况下, 经常使用工料合同来增加人员、聘请专家以及寻求其他外部支持。这类合同与成本补偿合同的相似之处在于它们都是开口合同, 合同价因成本增加而变化。在授予合同时, 买方可能并未确定合同的总价值和采购的准确数量。因此, 如同成本补偿合同, 工料合同的合同价值可以增加。

很多组织会在工料合同中规定最高价格和时间限制, 以防止成本无限增加。另一方面, 由于合同中确定了一些参数, 工料合同又与固定单价合同相似。当买卖双方就特定资源类别的价格 (例如, 高级工程师的小时费率或某种材料的单位费率) 取得一致意见时, 买方和卖方就预先设定了单位人力或材料费率 (包含卖方利润)。

合同类型的选择:

- ①如果工作范围很明确, 且项目的设计已具备详细的细节, 则使用总价合同;
- ②如果工作性质清楚, 但范围不是很清楚, 而且工作不复杂, 又需要快速签订合同, 则使用工料合同;
- ③如果工作范围尚不清楚, 则使用成本补偿合同;
- ④如果双方分担风险, 则使用工料合同; 如果买方承担成本风险, 则使用成本补偿合同; 如果卖方承担成本风险, 则使用总价合同;
- ⑤如果是购买标准产品, 且数量不大, 则使用单边合同等。

【问题 3】由于本题目前没有背景部分, 答案略

【问题 4】规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法, 及识别潜在卖方的过程。本过程的主要作用是确定是否从项目外部获取货物和服务, 如果是, 则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。货物和服务可从执行组织的其他部门采购, 或者从外部渠道采购。

实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。本过程的主要作用是, 选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订的协议, 包括正式合同。控制采购是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏, 以及关闭合同的过程。本过程的主要作用是, 确保买卖双方履行法律协议, 满足项目需求。